Resumen · Web de Synkiria

Trabajo sobre synkiria.com — 11/12-nov-2026 · todo desplegado y verificado en vivo

1 · Arreglos aplicados (en producción)

- **CIF corregido** en el pie: B55770747 (era incorrecto).
- **Logo del menú** arreglado: estaba roto (apuntaba a la Odoo antigua, que devuelve error 402); ahora usa un asset local fiable.
- **21 imágenes rotas** → **0**: todos los logos de clientes, medios, el del pie y el sello ISO tiraban de la Odoo muerta. Repuntados a archivos locales del repositorio.
- **3 botones (CTA) rotos** que enlazaban a la Odoo caída → redirigidos al formulario de contacto propio.
- **Botones YouTube y "Atención inmediata"**: ajustados a negro Apple con texto blanco (corregido además un fallo de contraste que dejaba el texto casi invisible).
- **Logo del blog**: usaba una "S" dibujada a mano, distinta de la marca; sustituido por el isotipo real de Synkiria.

2 · Estado del rediseño de la web

- **Auditoría técnica completa** entregada: 6 documentos + matriz de 16 hallazgos, con evidencias (archivo, URL, código HTTP).
- **Copy nuevo de la home** redactado y entregado: Hero → Pesadillas → Cómo lo resolvemos → Qué hacemos → Beneficios → Método → Prueba → CTA. Enfoque por **proceso**, no por sector.
- **Pendiente de decidir:** montar ese copy en la home real (desarrollo) y/o una maqueta visual previa.

3 · Casos de éxito

- La home ya tiene una sección **"Casos de éxito"** dinámica (lee de la API): hoy muestra **Viu el Vendrell** y **Ofimar**.
- En el copy nuevo hay **3 huecos** esperando **casos reales con cifra** (ej.: "–15 h/semana", "cierre mensual de 10 a 2 días"). Es lo que más convierte y lo único que se necesita de David.

4 · Próximos pasos (elegir)

1	Pasar 1-2 casos reales con cifras → se remata el bloque de prueba + fichas de Viu/Ofimar.
2	Montar la home nueva con el copy (desarrollo).
3	Maqueta visual de la home primero.
4	Crear el proyecto de rediseño en el CRM (hitos + tareas + accesos).

Commits: 404a540 (logos) · b82ccd5 (CTAs) · e052861 (botones) · 0eadb0d (logo blog). Web pública ya sin dependencias rotas de Odoo.